

Zápis ze 4. jednání 3. pracovní skupiny Uhelné komise pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů útlumu těžby uhlí

Datum:	29. června 2020, 12:00 – 14:00
Místo:	MMR, Na Příkopě 390/3, zasedací místnost P119
Přítomni:	Viz prezenční listina
Omluveni:	-

Program jednání:

1. Úvod
2. Výstupy Uhelné komise – 5. 6. 2020
3. Harmonogram, očekávaný posun, soulad PS1 a PS2
4. FST a Plány spravedlivé územní transformace
5. Data z MPO
6. Zpracování rozhodovací matice pro případ SU, a.s. – dopady do regionu
7. Harmonogram aktivit PS3
8. Diskuse, závěr

1. Úvod

Koppitz (MMR): Přivítal členy 3. pracovní skupiny Uhelné komise a stručně představil program jednání. Uvedl, že se pracovní skupina sešla prezenčně po 4 měsících.

2. Výstupy Uhelné komise

Soukup (MMR): Uhelná komise se sešla dne 5. 6. 2020 v areálu elektrárny Prunéřov. Bylo potvrzeno 6 scénářů a panuje shoda na zpracování referenčního scénáře definující reálnost náhrady uhlí v čase. Scénáře by měly být zpracovány pro 5-leté milníky. Zástupci MPO v rámci Uhelné komise požádali o zpracování citlivostní analýzy dopadů emisních povolenek na segmenty jednotlivých zdrojů. Útlumová křivka by neměla začínat až po roce 2030, ale již např. v roce 2020, jelikož útlum uhlí už začal.

Koppitz (MMR): Uvedl, že bychom se měli věnovat krátkodobému až střednědobému plánu, cca do roku 2030, zejména z pohledu zaměstnanosti je klíčový krátkodobý scénář.

Soukup (MMR): Informoval, že v souvislosti s pandemií COVID-19 členové Uhelné komise předpokládají, že dojde k posunu harmonogramu činnosti kvůli přerušení aktivit. Z aktuálně projednávaných 6 scénářů dojde do září 2020 k definování max. 3 scénářů a finální předpoklad jednoho scénáře je listopad/prosinec téhož roku.

Jílková (UJEP): Uvedla, že nezaznamenala analýzu emisních povolenek.

Soukup (MMR): Je to požadavek MPO na MŽP a ČEPS, aby se mohl posoudit další vliv na utlumování emisních zdrojů.

Mračková Vildumetzová (KVK): Shrнула princip emisních povolenek. Každý stát dostane přidělený určitý počet emisních povolenek, ale může se s nimi obchodovat i na burze. Naše pracovní skupina může finální scénář udělat, až budeme mít výstupy z dalších pracovních skupin. Bylo by dobré, abychom také měli analýzu emisních povolenek.

Kuželouh (Hnutí DUHA): Uvedl, že si není jistý, že na Uhelné komisi zazněl předložený časový rámeček.

Soukup (MMR): Uvedl, že je to zde jen předpoklad, finální slovo musí mít vláda ČR, zda dojde k takovému posunu harmonogramu.

3. FST a Plány spravedlivé územní transformace

Koppitz (MMR): Uvedl, že je sestaven přípravný tým PSÚT, který je složen ze zástupců MMR, MPO, MŽP, MPSV, MŠMT, regionů (ÚK, KVK a MSK), ÚV a RHSD MSK. K tomuto dni proběhla již 2 jednání, kde byl schválen předpokládaný harmonogram přípravy PSÚT (předpoklad jeho dokončení je 1Q 2021) a byly projednány tematické oblasti, které regiony považují z pohledu zacílení podpory z FST za prioritní. Dále uvedl, že se na MMR snaží vytvořit řád všech finančních zdrojů. Nyní máme k dispozici JTF, stávající zdroj Modernizační fond, stále připravované kohezní peníze 500 miliard, Globalizační fond, půjčky atd. JTF má stále stejné podmínky (témata jsou stejná), ale objem finančních prostředků se změnil. Snažíme se, aby se do výčtu investic dostalo vše, co regiony potřebují. Klíčové je řešení problémů, které vznikly dlouhodobými procesy ve všech 3 krajích. Stále připomínkujeme nařízení mechanismu spravedlivé územní transformace. MŽP spustilo workshopy k Modernizačnímu fondu dalšímu nástroji, který může přispět k rozvoji regionů. Zástupce MŽP bude přizván do této skupiny.

Karásek (MSK): Uvedl, že zvýšený objem finančních prostředků v JTF mění celou situaci. V MSK navrhovali několik věcí:

1. začít řešit takto velký fond operačním programem,
2. dále dotaz na dopis od hejtmána MSK, týkající se přizvání regionů k diskuzi o implementační struktuře,
3. vše je o kvalitních projektech, doposud se sbírali absorpční kapacity a zpracovávali fiše, ale teď se dostávám do fáze, kdy potřebujeme rychle investiční projekty, navrhli do AP4 v RE:STARTu finanční mechanismus, který by umožnil financovat přípravu projektů,
4. zapojit do projektů velké firmy, nejen MSP.

Mračková Vildumetzová (KVK): Řada projektů je v RE:STARTu a mohly by uspět v JTF. Navrhla požádat jednotlivé kraje, aby předložily zásobník projektů do určitého data. 200 miliard je velká částka a doba krátká. Pokud se podaří v RE:STARTu, aby kraje dostaly peníze na přípravu projektů, bylo by to dobré.

Soukup (MMR): Uvedl, že diskuse probíhá a že seznamy projektů všech tří krajů má RE:START k dispozici a již probíhá jejich prvotní posouzení ze strany resortů a dochází k výměně připomínek a podnětů. Proces tvorby projektů a témat pro potřeby FST je průběžný.

Karásek (MSK): Přistupujeme transparentně při výběru projektů, ale není to validový proces. Bude nějaký nástroj či metodika na jejich validaci?

Soukup (MMR): Podmínky jsou stále otevřené, proces validace a výběru by měl být řešen v rámci získané technické asistence. Projekty, resp. Plány územní spravedlivé transformace by měla nejspíš schvalovat EK.

Koppitz (MMR): Transparentnost musíme zajistit společně. Implementace – s účastí krajů počítáme, budou odeslány dopisy. Velké firmy – alfa omega schopnosti využít peníze, jakmile se budeme soustředit pouze na MSP, tak to bude v krajích velmi obtížné, problematika je vázána na aktivity velkých podniků. Peníze na přípravu projektů – bude vedena diskuse, snažili jsme se do regionů dostat JASPERS, Technickou pomoc, EIB.

Fialová (PSP ČR): Informovala, že MŽP připravuje Zelené střechy a řeší se prostředky na přípravu projektů.

3. Data z MPO

Soukup (MMR): Uvedl, že diskutují data z MPO v oblasti energetiky. Společně s MPO vytvoří tabulku všech dostupných dat, které budou všem následně distribuovány.

4. Zpracování rozhodovací matice pro případ SU, a.s. – dopady do regionu

Soukup (MMR): Uvedl, že jsou k dispozici data z MPSV, kde jsou definovány základní parametry tohoto podniku a také předpokládaná obecná struktura propouštěných osob. Dále také přístup jednotlivých resortů k zachování vybraných provozů, kdy MPO považuje za podstatné udržet provoz ve Vřesové do konce roku 2020, MPO rovněž navrhuje novelizovat nařízení vlády z roku 2016 k restrukturalizačnímu příspěvku tak, aby se dotýkal rovněž zaměstnanců, kteří přijdou o zaměstnání v Sokolovské uhelné.

Mračková Vildumetzová (KVK): Informovala, že bylo přislíbeno, že dojde k prodloužení termínu ve Vřesové. Sokolovská uhelná – jednalo se, aby dostala případnou státní podporu, ale toto by muselo být schváleno Evropskou komisí. Žádost musí dát resort, nejlépe MPO. Není zatím, ale shoda na trvání případné státní podpoře. Dále by se měla využít možnost Globalizačního fondu. Výzva pro příští jednání PS3 pozvat odpovědné osoby za MPSV, kteří jako jediní mohou podat žádost do Globalizačního fondu a prezentovat úskalí či přínosy této pomoci.

5. Harmonogram aktivit PS3

Soukup (MMR): Informoval, že pravděpodobně dojde k posunutí termínů ve všech pracovních skupinách. Pokud dojde k odsouhlasení ze strany vlády ČR k posunu za celou Uhelnou komisi ČR, aktuální harmonogram pro činnost PS3 by byl následující:

- 07 – 08/2020 – Definování dopadů pro KVK/SUAS
- 09 -10/2020 – Předpoklad definování rámcových dopadů na území uhelných regionů na základě definovaných zúžených scénářů jako výstupu PS1 a PS2
- 11-12/2020 – Předpoklad odsouhlasení finálního scénáře ze strany Vlády ČR
- 1.Q 2021 – **Finalizace dopadů na základě finálního scénáře** v rozdělení na jejich význam a předpokládaný čas výskytu.

6. Diskuse, závěr

Svoboda (město Kynšperk): Informoval, že se tento týden účastní jednání na MPSV a nastíní téma Globalizačního fondu.

Mračková Vildumetzová (KVK): Mělo by se to zkusit využít prostředků z evropských peněz, i když jen 60%. Firmy si mohou žádat, když propustí minimálně 500 zaměstnanců. Pokud by to nešlo, pak to je možné řešit přes nařízení vlády ze státního rozpočtu.

Kuželouh (Hnutí DUHA): Sledujeme vývoj v Sokolovské uhelné. Nelze řešit jen to, kdy tam uhlí skončí, náhrada by byla možná (teplo i výroba elektřiny), ale důležitá je zaměstnanost a ta by se měla řešit primárně. Uhlí by se mělo utlumit postupně. Co nám chybí – zkoumají se koncové roky, ale potřebujeme začít řešit i začátek útlumové křivky, tohle zatím neprobíhá v PS1.

Koppitz (MMR): Požádal p. Koželouha, aby toto na půdě PS1 přednesl a prosadil.

Ctiborová (ČEZ): Měla by být nějaká data ohledně zaměstnanosti napříč všemi kraji, abychom měli přehled. Měl by být program pro zaměstnance, kteří jsou v propouštěcím cyklu, tak se jim nabídne nějaké vzdělávání atd.

Soukup (MMR): Disponujeme daty z MPSV za strukturálně postižené regiony v rámci projektu KOMPAS, které definují zaměstnanost dle CZ NACE, dosaženého vzdělání a dalších aspektů. Jsou pro naši práci využitelné a nyní dle dostupných informací probíhá jejich aktualizace.

Mračková Vildumetzová (KVK): Dle informací z MPSV ke Globalizačnímu fondu a připravovanému projektu, zatím MPSV sbírá data a následně začne příprava žádosti o dotaci. Projekt by se měl spustit někdy na podzim.

Farkač (SP ČR): Útlumová křivka existuje, ČEPS ji zveřejňuje.

Kuželouh (Hnutí DUHA): ČEPS počítá s tím, že uhlí bude do roku 2050, nemůžeme vycházet z odhadové křivky, kde nejsou promítnuty činnosti Uhelné komise a Sokolovská uhelná. Měli bychom přizvat ČEPS k jednání PS3.

??? ČMKOS – Sokolovská uhelná – termín je prodloužen do srpna 2020. Vzdělávání lidí v době kdy jsou ještě zaměstnaní, nefunguje (není ochota zaměstnavatelů ani zaměstnanců). Jako cestu vidíme nařízení vlády, které se využilo v případě Mostecké uhelné a OKD – nařízení vlády – zaměstnanec si vezme odstupné a jde pracovat kamkoliv, případně zahájí i vlastní podnikání a na ÚP nastupuje minimum lidí.

Koppitz (MMR): Poděkoval všem přítomným za účast na jednání pracovní skupiny a informoval o dalším termínu jednání PS3, které by se mělo konat v září 2020.

ÚKOLY:

- Zajistit analýzu emisních povolenek.
- Přizvat do PS3 zástupce MŽP – Modernizační fond, dále také zástupce MF
- Rozeslat členům PS3 tabulku dat z MPO.
- Zajistit prezentaci zástupců MPSV na dalším jednání PS3 – Globalizační fond.
- Požádat PS1, aby se zaměřila také a začátek útlumové křivky.
- Přizvat ČEPS k dalšímu jednání PS3
- Ověřit, jak postoupilo jednání ohledně kompenzačního příspěvku.
- Aktualizovat úložiště – doplnit zápis z jednání PS3 z února.
- Ověřit u MPSV - Aktuální nástroje na straně MPSV pro daný region/aktualizace – do 14 dní
- Přizvat na jednání PS3 zástupce MPO, MŽP - možnosti Modernizačního fondu atp. – do 14 dní
- MMR/kraj - Oslovení SUAS – struktura propouštěných zaměstnanců, projektová příprava, schopnost využití Modernizačního fondu (Investice/neinvestice) – do 14 dní

Zapsala:

Schválili: David Koppitz, Jana Mračková Vildumetzová